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ЦИФРОВИЙ	МЕНЕДЖМЕНТ	В	УПРАВЛІННІ	ПРОЄКТАМИ	З	
ВИКОРИСТАННЯМ	БІЗНЕС‐МОДЕЛЕЙ:	S.M.A.R.T.	ТА	«АТОММ»	

Анотація.	 У	 статті	 розглядаються	 моделі	 інформаційних	 технології	
як	 елемент	 підвищення	 ефективності	 управління	 проєктами.	
Включення	 елементів	 цифрового	 менеджменту	 в	 традиційний	
процес	 управління	 проєктами	 змінило	 принципи	 взаємодії	
персоналу,	 час	 виконання	 етапів	 робіт,	 оформлення	 документації	 й	
механізм	комунікації	між	виконавцями,	оскільки	більшість	операцій,	
які	 раніше	 виконувалися	 вручну,	 зараз	 перенесені	 в	 цифрове	
середовище,	 й,	 навіть	 прикріплення	 працівника	 до	 робочого	 місця	
перестало	бути	обов'язковим.	Встановлено,	що	перехід	до	цифрового	
менеджменту	робить	процес	управління	проєктами	мобільнішим	та	
більш	 ефективним,	 однак,	 більшість	 представників	 бізнесу,	 в	 тому	
числі	 України,	 проявляють	 неготовність	 та	 неспроможність	
забезпечити	 даний	 процес.	 Визначено,	 принципи	 менеджменту	
адаптуються	 до	 цифрової	 епохи,	 поєднуючись	 з	 емерджентними	
властивостями	 підприємств	 та	 об’єднань	 як	 економічних	 систем.	
Конкретизовано,	 що	 ефективним	 інструментом	 в	 цифрових	 умовах	
розвитку	інформаційних	технології	нового	покоління	та	цифровізації	
в	 управлінні	 проєктами	 є	 використання	 бізнес‐моделей	 S.M.A.R.T.	
менеджменту.	 Досліджено	 сучасні	 тенденції	 стратегії	 розвитку	
інформаційних	 технології	 нового	 покоління	 та	 цифровізації	 в	
управлінні	 проєктами	 з	 використанням	 бізнес‐моделей:	 S.M.A.R.T.	
менеджменту	 та	 «АТОММ».	 Доведено,	 що	 сучасні	 бізнес‐моделі	
S.M.A.R.T.	 менеджменту	 дедалі	 частіше	 розглядається	 як	 основа	
розумного	 управління	 розвитком	 інформаційних	 технології	 нового	
покоління	 та	 цифровізації	 в	 управлінні	 проєктами.	 Концептуально,	
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методологію	 управління	 проєктами	 в	 цифровому	 середовищі	
запропоновано	 представити	 у	 вигляді	 моделі	 «АТОММ»	 (Area	 of	
knowledges,	Technology,	Organization,	Models,	Methods).	Обґрунтовано	
концептуальну	 модель	 взаємозв’язку	 процесів	 управління,	
виконання,	 керування	 в	 цифровому	 проєктному	 менеджменті.	
Доведено,	 що	 концептуальна	 модель	 «ATOMM»	 дозволить	
забезпечити	 інтеграцію	організаційно‐технічних	систем	й	об’єднати	
інформаційні	 ресурси	 підприємства	 в	 єдиний	 пул	 та	 ефективно	
управляти	 ними.	 Запропоновано	 програму	 впровадження	
концептуальної	 моделі,	 як	 елементу	 цифровізації	 та	 підвищення	
ефективності	 процесу	 управління	 проєктами.	 Подальші	 напрямки	
дослідження	 полягають	 у	 визначенні	 економічної	 ефективності	
впровадження	концептуальної	моделі	в	управління	проектами.	

Ключові	 слова:	 концептуальна	 цифрова	 бізнес‐модель;	 модель	
«АТОММ»;	S.M.A.R.T.	менеджмент;	проєкт;	цифровий	менеджмент.	

ВСТУП	/	INTRODUCTION	

Постановка	 проблеми.	 Актуальність	 розвитку	 процесів	
діджиталізації	 в	 управлінні	 не	 зменшується	 з	 часом.	 Розвиток	 сучасних	
інформаційних	 технології	 є	 основою	 запровадження	 цифрового	
менеджменту.	 Спроби	 автоматизації	 управлінських	 процесів	 розпочались	
разом	 з	 виникненням	 комп’ютерної	 техніки	 та	 процесами	 її	 активного	
використання	 в	 економіці.	 Але	 невідповідність	 бізнес‐моделей	 та	
технічних	 можливостей	 призвела	 до	 неефективного	 використання	
різноманітних	технічних	рішень	автоматизації	систем	управління.		

Сьогодні	 можливості	 різноманітних	 цифрових	 платформ,	 Інтернет‐
технологій	 також	 не	 використовується	 в	 повній	 мірі.	 Причиною	 цього	 є	
низький	 рівень	 синергетики	 знань	 загального	 та	 інформаційного	
менеджменту	 в	 організаціях.	 Особливо	 це	 стосується	 діяльності	
підприємств	 на	 міжнародному	 рівні,	 тому	 що	 процеси	 управління	
здійснюються	 дистанційно	 в	 мережі.	 Але	 таке	 поєднання	 потребує	
дослідження	 емерджентних	 властивостей	 тому	 що	 породжуються	
принципово	нові	якості	та	властивості,	які	можуть	бути	сформовані	тільки	
в	емерджентних	цифрових	економічних	системах.	

Моделі	цифрового	менеджменту	розглядаються	багатьма	науковцями	
та	практиками.	Цифрова	трансформація	розпочалась	ще	в	епоху	автоматизації,	
започаткування	організацій,	що	самонавчаються	та	мережевої	ери	бізнесу,	
який	 «змінювався	 зі	 швидкістю	 думки».	 Але	 епоха	 Інтернет‐речей,	
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цифрових	 трансформацій	 ХХІ	 сторіччя	 докорінно	 змінили	 бізнес‐моделі,	
бізнес‐процеси	та	ролі	менеджерів.		

Особливо	це	стосується	міжнародних	відносин	та	системи	комунікацій.	
Принципи	 менеджменту	 адаптуються	 до	 цифрової	 епохи,	 поєднуючись	 з	
емерджентними	 властивостями	 підприємств	 та	 об’єднань	 як	 економічних	
систем.	Саме	тому	моделювання	проєктів	та	 іншої	діяльності,	 їх	реалізація	в	
онлайн‐просторі	 є	 актуальним	 питанням	 для	 багатьох	 міжнародних	
організацій,	яке	на	даний	час	досліджено	недостатньо.	

Визначено,	 що	 незважаючи	 на	 численні	 дослідження	 з	 економіки,	
проектного	менеджменту,	 інформаційних	систем,	планування,	управління	
діяльністю	підприємства,	питанню	впровадження	 інформаційної	моделі	в	
управління	 проектами	 приділяється	 недостатньо	 уваги	 як	 на	
теоретичному,	так	і	на	методичному	рівні.	

Уточнено,	 що	 аспекти	 впровадження	 інформаційних	 моделі	 в	
управління	проектами,	як	елемент	підвищення	ефективності	 їх	реалізації,	
скорочення	витрат	та	економії	часу	на	його	реалізацію	вивчали:	А.	Балан,	
С.	Філиппова	та	ін.	

Однак,	 незважаючи	 на	 вимоги	 практики,	 використання	
інформаційної	 моделі	 як	 інструменту	 управління	 проектами	 є	
запозиченим,	 не	 чітко	 визначеним	 і	 не	 адаптованим	 до	 умов	 діяльності	
українських	підприємств,	що	становить	напрямок	дослідження.	

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій.	 Відповідно,	 пошук	
оптимальної	 концептуальної	 моделі	 автоматизації	 процесу	 управління	
проектами	 з	 метою	 підвищення	 ефективності	 діяльності	 та	 розроблення	
механізму	її	впровадження,	вимагає	подальшого	дослідження.	

Такі	 науковці,	 як:	 В.	Козаченко,	 Ю.	Турло,	 В.	Морозов,	 А.	Балан,	
С.	Філиппова,	 О.	Балан,	 Є.	Масленніков,	 Т.	Вілфрід	 та	 ін.	 задавалися	
проблемою	дослідження	та	створення	сучасних	інформаційних	технологій.	
Науковці	мали	за	мету:	проаналізувати	особливості	управління	проектами	
підприємства;	 поглибити	 теоретичні	 положення	 щодо	 ефективності	
управління	 проектами;	 виявити	 чинники	 підвищення	 ефективності	
управління	 проектами;	 дослідити	 особливості	 розробки	 інформаційної	
технології;	 розробити	 інформаційну	 технологію	 управління	
мультипроєктами	підприємства.		

Проте,	 незважаючи	 на	 вимоги	 практики,	 аспекти	 впровадження	
інформаційних	 систем	 в	 управління	 проектами	 є	 запозиченими,	 не	 чітко	
визначеними	та	не	адаптованими	до	умов	діяльності	підприємств	України,	
що	й	визначило	сутність	проблеми	дослідження.		



Вісник	післядипломної	освіти.	Вип.	21(50)		Серія	«Соціальні	та	поведінкові	науки»	(психол.	053,	екон.	051,	держ.	управ.	281)	(Категорія	«Б»)	
Bulletin	of	Postgraduate	education.	Is.	21(50)	Social	and	Behavioral	Sciences	Series	(psychol.	053,	econ.	051,	public	admin.	281)	(Category	«B»)	

https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2022‐21(50)	

	

	 113

МЕТА	ТА	ЗАВДАННЯ	/	AIM	AND	TASKS	

Метою	 статті	 є	 дослідження	 використання	 нових	 підходів	 до	
управління	 проектами	 за	 допомогою	 інформаційних	 технологій	 з	 метою	
підвищення	ефективності	підприємств,	а	також	розробки	й	впровадження	
концептуальної	моделі	в	управління	проєктами	на	підприємстві.	

Завданнями	 статті	 є	 дослідження	моделі	 інформаційних	 технології	
як	елементу	підвищення	ефективності	управління	проєктами;	визначення	
сучасних	 тенденцій	 стратегії	 розвитку	 інформаційних	 технології	 нового	
покоління	та	цифровізації	в	управлінні	проєктами	з	використанням	бізнес‐
моделей:	 S.M.A.R.T.	 менеджменту	 та	 «АТОММ»;	 представлення	
концептуальної	 моделі	 взаємозв’язку	 процесів	 управління,	 виконання,	
керування	в	цифровому	проєктному	менеджменті;	розроблення	програми	
впровадження	 концептуальної	 моделі,	 як	 елементу	 цифровізації	 та	
підвищення	ефективності	процесу	управління	проєктами.	

ТЕОРЕТИЧНІ	 ОСНОВИ	 ДОСЛІДЖЕННЯ	 /	 THE	 THEORETICAL	
BACKGROUNDS	

Посилаючись	 на	 вищезазначене,	 доведено,	 що	 вимоги	 практики	
вимагають	 впровадження	 цифрового	 менеджменту,	 як	 елементу	
підвищення	ефективності	управління	проектами.		

На	даному	етапі,	не	вирішені	проблеми	системності	та	опрацювання	
питань	 впровадження	 вибору	 оптимальної	 інформаційної	 моделі	 як	
механізму	 управління	 проектами.	 Не	 розроблена	 концептуальна	 модель	
взаємозв’язку	 процесів	 управління,	 виконання,	 керування	 в	 цифровому	
проєктному	 менеджменті,	 не	 розроблено	 механізм	 її	 впровадження	 у	
процес	управління	проектами	вітчизняними	компаніями.	

Зважаючи	 на	 запит	 практики,	 вищевикладене	 підтверджує	
актуальність	 досліджуваної	 проблеми	 необхідності	 розробки	 та	
впровадження	 концептуальної	 моделі	 в	 управління	 проєктами	 в	
динамічному	цифровому	середовищі.	

МЕТОДИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESEARCH	METHODS	

У	процесі	дослідження	було	використано	загальнонаукові	та	специфічні	
методи	 досліджень,	 а	 саме:	 аналізу	 та	 синтезу	 (для	 обґрунтування	
теоретичних	 положень	 впровадження	 інформаційних	 технології	 нового	
покоління	та	цифровізації	в	управлінні	проєктами	з	використанням	бізнес‐
моделей	 S.M.A.R.T.	 менеджменту;	 комплексний	 аналіз	 (при	 діагностиці	
бізнес‐моделей	S.M.A.R.T.	менеджменту);	аналітичні	методи:	порівняльний	
(для	аналізу	показників	діяльності	бізнесу	за	умов	автоматизації	процесу	
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управління	 проєктами);	 моделювання	 (при	 розробленні	 концептуальної	
моделі	 взаємозв’язку	 процесів	 управління,	 виконання,	 керування	 в	
цифровому	 проєктному	 менеджменті	 «ATOMM»);	 прогностичні	 (з	 метою	
визначення	ефективності	впровадження	концептуальної	моделі	«ATOMM»).	

РЕЗУЛЬТАТИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESULTS	OF	THE	RESEARCH	

У	 розрізі	 сучасної	 динаміки	 управління	 проектами	 можна	 зробити	
висновок,	що	 роль	 інформаційних	 технологій	 збільшуються,	 й	 саме	 вони	
здатні	 збільшити	 ефективність	 управління	 та	 зменшити	 частку	
незавершеності	 проектів.	 Фактори	 інформаційних	 технологій:	 адаптація	
до	 змін,	 управління	 ресурсами,	 робочою	 командою,	 комунікацією,	
обмеженнями,	мають	значний	вплив	на	проект.	

Ефективність	 моделі	 сучасних	 тенденцій	 в	 управлінні	 проєктами,	
цифрового	розвитку	суспільства,	економіки	нового	покоління	та	оцифровки	
бізнес‐процесів	 вимагає	 більшої	 прозорості	 і	 більшої	 лояльності	 з	 боку	
цифрових	 платформ:	 нових	 пошукових	 ефективних	 систем,	 розроблення	
ефективних	і	якісних	платформ	соціальних	мереж	та	сайтів.		

Сектор	 ІТ‐послуг,	 його	 сегмент	 програмного	 забезпечення	 в	
управлінні	 проєктами	 –	 є	 головним	 промисловим	 диференціатором	 і	
основою	 для	 зростаючого	 спектра	 інновацій	 та	 являє	 собою	 одну	 з	
найбільш	динамічних	галузей	в	світі.	Багаточисельні	технологічні	тренди	
впливають	на	розвиток	ринку	 ІТ‐послуг.	Програмне	забезпечення	може	в	
значній	 мірі	 сприятиме	 зростанню	 економіки	 та	 підвищувати	 гарантії	
чесної	 і	 добросовісної	 конкурентоспроможністю	 в	 світі	 і	 забезпечити	
створення	сотень	тисяч	робочих	місць.		

В	 цифрових	 умовах	 розвитку	 інформаційних	 технології	 нового	
покоління	 та	 цифровізації	 в	 управлінні	 проєктами	 слід	 впроваджувати	
сучасні	 ефективні	 принципи	 бізнес‐моделей	 S.M.A.R.T.	 менеджменту	 як:	
штучний	 інтелект;	 необхідність	 швидкого	 обміну	 даними;	 миттєва	
реакція;	 оперативне	 виконання;	 ефективність	 концепції	 управління;	
формування	нової	організаційної	екосистеми.		

Принципи	 сучасних	 бізнес‐моделей	 S.M.A.R.T.	 менеджменту	 щодо	
розвитку	 інформаційних	 технології	 нового	 покоління	 та	 цифровізації	 в	
управлінні	проєктами	є	одними	з	найдосконаліших	і	вони	орієнтовані	на:		

 планування	системи	дій	для	досягнення	ефективних	результатів		
 проведення	запланованих	дій		
 перевірки	 отриманих	 результатів	 на	 їх	 відповідність	 попередньо	

встановленим	вимогам;		
 коригування	системи	дій	з	огляду	на	якість	отриманих	результатів		
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Сучасні	 бізнес‐моделі	 S.M.A.R.T.	 менеджменту	 дедалі	 частіше	
розглядається	як	основа	розумного	управління	розвитком	інформаційних	
технології	 нового	 покоління	 та	 цифровізації	 в	 управлінні	 проєктами,	
оскільки	 він	 сприяє	 розвитку	 економіки	 в	 умовах	 глобалізації	 та	
трансформаційних	 змін	 на	 основі	 постійного	 вдосконалення	 та	 дозволяє	
модернізувати	економічні	системи	зі	штучним	інтелектом.	

Концепцію	 цифрового	 управління	 проєктами,	 сформульовано	 ряд	
термінів,	що	розвивають	області	знань	методології	управління	проєктами	і	
доповнюють	її	понятійний	апарат	[5].	

Визначення	1.	 Цифровий	 проєктний	 менеджмент	 (далі	 –	 d‐PM)	 –	
форма	 проєктного	 менеджменту,	 в	 якій	 типові	 процеси	 управління	
реалізуються	в	динамічному	цифровому	середовищі.	

Визначення	2.	 Цифровий	 менеджер	 проєктів	 (далі	 –	 d‐MP)	 –	
програмно‐інформаційна	система,	яка	реалізує	типові	процеси	управління	
проєктами	в	d‐PM.	

В	 якості	 динамічного	 цифрового	 середовища	 визначається	 набір	
класів	 об’єктів,	 які	 моделюють	 середовище	 управління	 проєктами	 в	
програмно‐інформаційному	середовищі	сучасних	комп’ютерів	та	залежать	
від	змінних	умов	зовнішнього	середовища.	

Така	 методологія	 стане	 основою	 для	 продуктивної	 взаємодії	
інструментів	 d‐MP	 з	 командою	 проєкту	 на	 основі	 чітких	 правил	
(інструкцій)	по	реалізації	функцій	управління	проєктами.	

Основуючись	 на	 результатах	 проведеного	 аналізу	 методологій	
управління	 проєктами	 розроблені	 концептуальні	 основи	 методології	
управління	 проєктами	 в	 динамічному	 цифровому	 середовищі.	
Концептуально,	 методологію	 управління	 проєктами	 в	 цифровому	
середовищі	 запропоновано	представити	у	 вигляді	моделі	 «АТОММ»	 (Area	
of	 knowledges,	 Technology,	 Organization,	 Models,	 Methods)	 –	 система	
областей	знань,	технологій,	організації,	моделей	та	методів	(рис.	1).	

В	 моделі	 ATOMM	 кожний	 елемент	 представлений	 як	 окремий	
змістовний	«протон»:	

 Area	 of	 knowledge	 (Області	 знань)	 −	 це	 визначені	 області	
управління	 проєктом	 в	 цифровому	 середовищі,	 які	 мають	 специфічні	
складові	процесів,	входів,	виходів,	інструментів	і	методів.	

 Technology	 (Технологія)	 −	 сукупність	 методів	 та	 інструментів	
призначених	для	управління	проєктами	в	цифровому	середовищі.	

 Organization	 (Організація)	 −	 процес	 систематизації	 людської	 та	
технологічної	діяльності	в	проєкті	в	цифровому	середовищі.	
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 Models	 (Моделі)	 −	 абстрактне	 представлення	 процесів	 реалізації	
проєкту	у	цифровому	середовищі.	

 Methods	 (Методи)	 −	 сукупність	 правил	 та	 дій,	 необхідних	 для	
управління	проєктами.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	1	Модель	«ATOMM»	
Джерело:	складено	автором	

	
«Нейтронами»	 атому	 є	 мета,	 концепція,	 принципи,	 інструменти	 та	

понятійний	апарат	методології,	які	об’єднують	протони	в	одне	ціле	–	ядро	
атому.	«Електронами»	атому	є	засоби	методології	управління	проєктами	в	
цифровому	середовищі.	Сукупність	«протонів»,	«нейтронів»	і	«електронів»	
формує	методологію	управління	проєктами	в	цифровому	середовищі.	

Концептуальна	 модель	 «ATOMM»	 забезпечує	 визначення	 усіх	
компонентів	методології	управління	проєктами	в	динамічному	цифровому	
середовищі,	що	дозволяє	проводити	її	системне	наукове	дослідження.	
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Концептуальну	 модель	 взаємозв’язку	 процесів	 і	 принципів	
управління,	виконання,	керування	в	цифровому	проєктному	менеджменті	
показано	на	(рис.	2).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Рис.	2	Концептуальна	модель	взаємозв’язку	процесів	управління,	виконання,	

керування	в	цифровому	проєктному	менеджменті	
Джерело:	складено	автором	
	
Шлях	до	створення	методології	управління	проєктами	в	динамічному	

цифровому	 середовищі	 пролягає	 через	 інформаційне	 середовище	
підприємства.	Точніше,	через	інформаційні	сховища	комп’ютерів,	в	яких	буде	
зберігатись	вся	інформація	для	управління	проєктами.		
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Тому	 спочатку	 запропоновано	 побудувати	 таке	 інформаційне	
середовище,	 яке	 повною	 мірою	 задовольнить	 всі	 автоматизовані	 процеси	
управління	 проєктами.	 Визначено,	 що	 для	 цього	 необхідно	 побудувати	
моделі	 та	 розробити	 методи	 управління	 інформаційними	 ресурсами	
підприємств.	Найбільша	проблема	в	управлінні	інформаційними	ресурсами	в	
d‐PM	 з’являється	 тоді,	 коли	 виникає	 необхідність	 отримати	 консолідовану	
інформацію	 з	 різних	 підрозділів	 підприємства	 та	 з	 різних	 інформаційних	
систем.	 Таким	 чином,	 при	 створенні	 d‐PM,	 насамперед,	 йдеться	 про	
управління	 всією	 інформацією,	що	 необхідна	 для	 проєктної	 та	 операційної	
діяльності.	 Тому,	 для	 ефективної	 проєктної	 та	 операційної	 діяльності	
головне	 питання	 належного	 управління	 інформацією.	 Для	 його	 вирішення	
було	 розв’язано	 задачу	 інтеграції	 організаційно‐технічних	 систем	
підприємства.	 Інтеграція	 організаційно‐технічних	 систем	 дозволила	
об’єднати	 інформаційні	 ресурси	 підприємства	 в	 єдиний	 пул	 та	 ефективно	
управляти	цими	ресурсами.	Це	дало	можливість	контролювати,	яка	система	
чи	департамент,	чи	співробітник	підприємства	повинні	отримати	чи	надати	
інформаційний	ресурс	в	d‐PM	та	коли	ця	подія	має	статись.	

Виконуючи	 ключові	 задачі,	 управління	 проєктами	 проходить	
декілька	етапів	[7]:		

1.	Аналіз	ринку,	аналіз	ризиків,	аналіз	потреб,	аналіз	проблем,	аналіз	
ймовірності	успіху	проєкту.		

2.	Планування	загальних	принципів	здійснення	проєкту,	визначення	
вихідних	даних	для	планування	проєктної	діяльності.		

3.	Планування	функцій	у	проєкті.		
4.	Планування	і	визначення	економічності	й	ефективності	проєкту.		
5.	Здійснення	проєкту.		
6.	Передача	результатів	замовнику	проєкту	або	клієнту,	звіт	про	проєкт.		
7.	Підтримка	при	впровадженні	результатів.	
При	 впровадженні	 інформаційних	 технологій,	 фірми	 мають	 змогу	

вдало	 керувати	 проєктами,	 налагоджувати	 зв’язок	 між	 учасниками	
проєкту,	 знаходити	 та	 оперативно	 реагувати	 на	 відхилення,	 складати	
звітність	 по	 всім	 етапам	 проєкту	 та	 мати	 змогу	 швидко	 здійснювати	
контроль.	 Інформаційна	 технологія	 –	 це	 поєднання	 процедур,	 що	
реалізують	 функції	 збору,	 накопичення,	 зберігання,	 обробки	 і	 передачі	
даних	на	основі	використання	відібраного	комплексу	технічних	засобів	за	
участі	 управлінського	 персоналу	 [8].	 Саме	 тому	 існує	 тісний	 зв’язок	 із	
програмним	та	технічним	оточенням	інформаційної	технології.		

Автоматизована	 інформаційна	 технологія	 має	 такі	 складові,	 як:	
технічні	 пристрої,	 персонал,	 програмне	 забезпечення	 та	 організаційно‐



Вісник	післядипломної	освіти.	Вип.	21(50)		Серія	«Соціальні	та	поведінкові	науки»	(психол.	053,	екон.	051,	держ.	управ.	281)	(Категорія	«Б»)	
Bulletin	of	Postgraduate	education.	Is.	21(50)	Social	and	Behavioral	Sciences	Series	(psychol.	053,	econ.	051,	public	admin.	281)	(Category	«B»)	

https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2022‐21(50)	

	

	 119

методичні	 матеріали,	 що	 пов’язані	 у	 технологічну	 лінію.	 Дана	 лінія	
забезпечує	 збір,	 передачу,	 накопичення,	 зберігання,	 опрацювання,	
використання	 і	 поширення	 інформації.	 Процеси	 трансформації	 вхідної	
інформації	 в	 результативну	 складають	 основу	 технології	 обробки	 даних.	
Головною	 метою	 інформаційної	 технології	 є	 досягнення	 необхідної	
інформації	достатнього	рівня	якості	на	конкретному	носії.	 І	як	результат,	
будь‐яка	 інформаційна	 технологія	 завершується	 виробництвом	
інформаційного	продукту	[8].	

Нині	розроблено	кілька	сотень	систем,	 за	допомогою	яких	можливо	
реалізувати	функції	календарного	планування	і	контролю	проєктів.	Серед	
яких	 –	 Microsoft	 Project,	 Open	 Plan	 Professional,	 Spider	 Project,	 Sure	 Trek	
Project	Manager,	Primavera	Project	Planner	(P3),	Time	Line,	CA	Super	Project,	
Project	Scheduler,	Turbo	Project,	Artemis	Views	[10].	

Підприємства,	 впроваджуючи	 інформаційні	 системи	 управління	
проєктами,	 мають	 усвідомлювати,	 що	 експлуатація	 даних	 систем	
потребують	 деяких	 змін	 в	 процесі	 управління	 проєктами.	 Їх	 реалізація	
включать	 багато	 функцій,	 що	 мають	 вплив	 на	 роботу	 всіх	 підрозділів	
підприємства.	 Саме	 тому	 підприємство	 має	 здійснити	 структурно	
послідовні	дії	щодо	підключення	нової	інформаційної	системи	управління	
проєктами.	 Сам	 процес	 необхідно	 піддати	 системному	 підходу,	 що	
складається	з	планування	комплексу	робіт	і	контроль	за	їх	здійсненням.		

Після	 проведення	 теоретичних	 досліджень	 моделей	 впровадження	
інформаційних	технологій	підприємство	використовує	 їх	для	подальшого	
ефективного	 управління	 проєктами	 та	 контролю	 виконання	 проєктів	
шляхом	 автоматизації,	 що	 робить	 керування	 проєктами	 підприємства	
значно	швидкою	та	вірною.	

ВИСНОВКИ	 ТА	 ПЕРСПЕКТИВИ	 ПОДАЛЬШИХ	 ДОСЛІДЖЕНЬ	 /	
CONCLUSIONS	AND	PROSPECTS	FOR	FURTHER	RESEARCH	

Встановлено,	 що	 збільшення	 кількості	 і	 складності	 проєктів,	
підвищення	 вимог	 до	 їх	 результатів	 вимагає	 розвитку	 методологій	
управління	проєктною	діяльністю	на	підприємстві.	Ефективне	управління	
неможливо	 без	 якісної,	 повної,	 своєчасної	 інформації,	 однак,	 більшість	
представників	бізнесу	України,	проявили	неготовність	та	неспроможність.		

Конкретизовано,	 що	 розвиток	 ринкової	 системи	 господарювання	 в	
Україні	в	умовах	пандемії	потребує	принципово	нових	підходів	до	організації	
управління	проєктною	діяльністю	займає	моделювання	процесів	управління	
із	 впровадженням	 сучасних	 інформаційних	 бізнес‐моделей.	 Визначено,	 що	
незважаючи	на	численні	дослідження,	невирішеним	залишаються	проблеми	
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системності	 та	 опрацювання	 питань	 впровадження	 вибору	 оптимальної	
інформаційної	 моделі	 як	 механізму	 управління	 проектами.	 Не	 розроблена	
концептуальна	 модель	 взаємозв’язку	 процесів	 управління,	 виконання,	
керування	в	цифровому	проєктному	менеджменті,	не	розроблено	механізм	її	
впровадження	 у	 процес	 управління	 проектами	 вітчизняними	 компаніями.	
Зважаючи	 на	 запит	 практики,	 вищевикладене	 підтверджує	 актуальність	
досліджуваної	 проблеми	 впровадження	 сучасних	 ефективних	 принципів	
бізнес‐моделей	 S.M.A.R.T.	 менеджменту,	 що	 включають	 штучний	 інтелект;	
необхідність	 швидкого	 обміну	 даними;	 миттєва	 реакція;	 оперативне	
виконання;	 ефективність	 концепції	 управління;	 формування	 нової	
організаційної	екосистеми.		

Розроблено	 й	 представлено	 концептуальну	 модель	 взаємозв’язку	
процесів	 управління,	 виконання,	 керування	 в	 цифровому	 проєктному	
менеджменті,	 із	 складовими	 елементами,	 яка	 забезпечить	 інтеграцію	
організаційно‐технічних	 систем	 із	 об’єднанням	 інформаційних	 ресурсів	
підприємства	в	єдиний	пул	та	дозволить	ефективно	управляти	ними.	

Доведено,	 що	 бізнес‐план,	 як	 основа	 менеджменту,	 дозволяє	
проаналізувати	 всі	 елементи	 діяльності	 авіакомпанії,	 визначити	фактори	
негативного	 впливу,	 загрози	 та	 можливості,	 розглянути	 альтернативні	
варіанти	 дій,	 спрогнозувати	 фінансові	 результати	 й	 визначити	 суми	
капіталовкладень,	 що	 у	 свою	 чергу,	 дозволить	 оптимізувати	
функціонування	й	мінімізувати	ступінь	впливу	епідемічної	кризи.	

Перспективами	 подальших	 досліджень	 є	 прогнозування	
подальших	 змін	 у	 системі	 цифрового	 менеджменту	 з	 впровадженням	
бізнес‐моделей	 S.M.A.R.T.	 менеджменту	 та	 «АТОММ»;	 розроблення	
механізмів	 адаптації	 керівників	 і	 співробітників	 апарату	 управління	 до	
впровадження	 цифрових	 технологій	 і	 розширення	 цифрового	 простору	
менеджменту;	 формування	 цифрових	 компетенцій	 менеджерів	 згідно	 зі	
стратегією	 цифровізації	 підприємств.	 У	 кінцевому	 підсумку	 розвиток	
процесів	 цифрового	 менеджменту	 сприятиме	 зростанню	 ефективності	
функціонування	 організацій	 у	 цілому	 в	 силу	 підвищення	 швидкості,	
точності	й	якості	прийнятих	управлінських	рішень.		
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Abstract.	 The	 article	 examines	 information	 technology	 models	 as	 an	
element	 of	 improving	 the	 effectiveness	 of	 project	 management.	 The	
inclusion	of	elements	of	digital	management	 in	 the	 traditional	process	of	
project	management	has	changed	the	principles	of	personnel	 interaction,	
the	 time	 of	 execution	 of	 work	 stages,	 the	 preparation	 of	 documentation	
and	 the	mechanism	 of	 communication	 between	 executors,	 since	most	 of	
the	 operations	 that	 were	 previously	 performed	 manually	 are	 now	
transferred	 to	 the	 digital	 environment,	 and	 even	 the	 attachment	 of	 the	
employee	 to	 the	 workplace	 ceased	 to	 be	 mandatory.	 It	 has	 been	
established	that	the	transition	to	digital	management	makes	the	process	of	
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project	 management	 more	 mobile	 and	 more	 efficient,	 however,	 most	
business	 representatives,	 including	 Ukraine,	 show	 an	 unwillingness	 and	
inability	 to	 ensure	 this	 process.	 It	 is	 determined	 that	 management	
principles	 are	 adapted	 to	 the	 digital	 era,	 combining	 with	 the	 emergent	
properties	 of	 enterprises	 and	 associations	 as	 economic	 systems.	 It	 is	
specified	that	an	effective	tool	in	digital	conditions	for	the	development	of	
new	 generation	 information	 technology	 and	 digitalization	 in	 project	
management	 is	 the	 use	 of	 S.M.A.R.T.	 business	models.	management.	 The	
current	trends	in	the	development	strategy	of	new	generation	information	
technology	and	digitization	in	project	management	using	business	models:	
S.M.A.R.T.	 management	 and	 «ATOMM».	 It	 has	 been	 proven	 that	modern	
business	models	 S.M.A.R.T.	 of	management	 is	 increasingly	 considered	 as	
the	basis	of	intelligent	management	of	the	development	of	new	generation	
information	 technology	 and	 digitalization	 in	 project	 management.	
Conceptually,	 it	 is	 proposed	 to	 present	 the	 project	 management	
methodology	 in	 the	 digital	 environment	 in	 the	 form	 of	 the	 «ATOMM»	
model	 (Area	 of	 knowledge,	 Technology,	 Organization,	Models,	Methods).	
The	 conceptual	 model	 of	 the	 interrelationship	 of	 the	 processes	 of	
management,	 execution,	 management	 in	 digital	 project	 management	 is	
substantiated.	 It	 has	 been	 proven	 that	 the	 conceptual	 model	 «ATOMM»	
will	 allow	 to	 ensure	 the	 integration	 of	 organizational	 and	 technical	
systems	and	to	combine	the	company's	information	resources	into	a	single	
pool	and	effectively	manage	them.	A	program	for	introducing	a	conceptual	
model	 as	 an	 element	 of	 digitization	 and	 increasing	 the	 efficiency	 of	 the	
project	management	 process	 is	 proposed.	 Further	 directions	 of	 research	
consist	 in	 determining	 the	 economic	 efficiency	 of	 the	 implementation	 of	
the	conceptual	model	in	project	management.	

Key	words:	conceptual	digital	business	model;	ATOMM	model;	S.M.A.R.T.	
management;	project;	digital	management.	
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